



DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

2024

■ EQUIPE TÉCNICA

1. Eduardo Martins da Silva

Coordenador de Compras e Licitações

2. José Mauricio Lima Saboia

Assessor Técnico

3. George Luis Santos Bastos

Assessor Técnico

4. Paulo Robson de Araújo Saraiva Melo

Pregoeiro

■ REALIZAÇÃO

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CODCOL/CDC

Lucio Ferreira Gomes
Diretor Presidente

Urbano Costa Lima Filho
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária

Ivo Novais Dias Montenegro
Diretor de Administração e Finanças

José Pereira Campos Júnior
Diretora Comercial

www.docasdoceara.com.br

■ SUMÁRIO

Introdução	1
Governança das aquisições.....	2
Metodologia.....	3
Observações finais	4
Anexos	4
ANEXO I – Visão geral de todas as contratações da CDC.....	5
ANEXO II – Contratações por área	6
II.1 Presidência (DIRPRE)	6
II.2 Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária (DIEGEP)	8
II.3 Diretoria de Administração e Finanças(DIAFIN).....	13
II.4 Diretoria Comercial (DIRCOM)	16
II.5 Totalização por Diretoria	17
ANEXO III – Calendário de licitações e contratos indicando o início das contratações	18

■ LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Metodologia aplicada no processo **3**

■ LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Ilustrativo da quantidade de processos ao longo do ano, por data de início dos contratos..... **18**

INTRODUÇÃO

O Plano de Contratação Anual (PCA) tem por finalidade planejar das contratações da Companhia Docas do Ceará (CDC), incluindo os eventuais aditamentos de contratações em curso demandas que a empresa pretende contratar ou prorrogar no ano de 2024.

O PCA/CDC está alinhado com as recomendações contidas na Resolução CGPAR/ME nº 45, de 30 de dezembro de 2022, que dispõe sobre orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral. Merece destaque o art. 3º da referida resolução, o qual recomenda às empresas estatais federais que adotem práticas de governança de contratações, dentre as quais o Plano de Contratação Anual com vistas a racionalizar as contratações, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais.

Adicionalmente, o PCA contribui para o aperfeiçoamento do planejamento das contratações a serem executadas, de forma a fortalecer os instrumentos de governança existentes, evitar o fracionamento de despesas e sinalizar ao mercado suas intenções de contratar, a fim de incrementar à competitividade em prol do melhor custo e oportunidade para a Administração.

Ademais, o PCA está diretamente relacionado à estratégia de longo prazo, ao Plano de Negócios e ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC (RILC), na forma do art. 40 da Lei nº 13.303, de 18 de junho de 2016 (Lei das Estatais).

No que concerne ao papel da COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (CODCOL) – entende-se que a gestão do correto e ágil processo de compra e licitação, no que se refere ao cumprimento da legislação e normas vigentes, objetivando satisfazer as necessidades da CDC, está intrinsecamente relacionada com a execução das atividades da Presidência e das demais Diretorias da CDC dependendo da disponibilização dos meios adequados e suficientes, dentre os quais incluem-se recursos tecnológicos, mobiliário, assessoramento externo, logística de viagens, serviços de manutenção e estrutura física compatíveis com a dimensão do negócio central da empresa, entre outras aquisições.

Essas atividades são prestadas por meio de aquisições e da contratação de serviços. Assim, para que haja eficiência e celeridade nos processos de contratação, além da observância das normas aplicáveis, entre as quais o RILC, devem ser adotados os meios necessários à adequada especificação da necessidade (fase de planejamento) e, ainda, o acompanhamento efetivo do objeto contratado (fase de fiscalização).

Assim, é urgente e necessária a elaboração de um plano de contratação eficiente para que se tenha a real dimensão tanto da estimativa orçamentária, como no que tange ao volume de demandas que serão licitadas ao longo do exercício. Sob essa ótica, objetiva-se que, por meio do PCA, sejam identificadas todas as contratações e prorrogações necessárias ao cumprimento da missão institucional da CDC para o exercício de 2024, excetuando-se apenas aquelas decorrentes de rescisões contratuais antecipadas e de contratações emergenciais, as quais, dada a natureza, não permitem o prévio planejamento.

Por fim, se o PCA tem o propósito de aprimorar a capacidade de planejamento das contratações de todas as diretorias requisitantes da CDC, é imperioso que as informações de demandas por cada área sejam objetivas e claras, a fim de evitar que atrasos na conclusão do plano resultem na descontinuidade dos objetos já pactuados ou no descumprimento das datas prováveis para que os novos objetos sejam licitados a tempo e modo.

Por fim, o PCA tem como objetivo principal garantir que as contratações sejam planejadas, realizadas de forma eficiente e eficaz, observando as seguintes premissas:

1. Definição das necessidades de bens e serviços da CDC para o ano corrente;
2. Definição do orçamento total disponível para as contratações durante o ano;
3. Estabelecimento de um cronograma para a realização das compras ao longo do ano;

4. Incremento da eficiência das contratações, garantindo uma maior otimização dos resultados almejados; e
5. Maior transparência na condução dos processos de contratação e maior acompanhamento para identificação de possíveis melhorias.

GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES

Considerando que o PCA, conforme orientação do Tribunal de Contas da União direcionada a toda Administração Pública Federal, é um instrumento de planejamento estratégico, transcrevemos, na íntegra, breves entendimentos daquela Corte de Contas acerca da governança nas aquisições:¹

i. Conceito

Conjunto de diretrizes, estruturas organizacionais, processos e mecanismos de controle que visam a assegurar que as decisões e as ações relativas à gestão das aquisições estejam alinhadas às necessidades da organização, contribuindo para o alcance das suas metas.

ii. Objetivos

- a. *alinhar as políticas e as estratégias de gestão das aquisições às prioridades do negócio da organização em prol de resultados;*
- b. *assegurar a utilização eficiente de recursos;*
- c. *otimizar a disponibilidade e o desempenho dos objetos adquiridos;*
- d. *mitigar riscos nas aquisições;*
- e. *auxiliar a tomada de decisão sobre aquisições; e*
- f. *assegurar o cumprimento dos papéis e das responsabilidades, e a transparência dos resultados na função aquisição.*

iii. Responsabilidades

*Os atos de avaliar, direcionar e monitorar a gestão das aquisições são de **responsabilidade primária da alta administração das organizações² e não podem ser delegados.** Obviamente, não se está afirmando que os membros da alta administração devam assumir a execução das atividades de gestão das aquisições, mas sim que é **responsabilidade deles prover a estrutura e garantir uma boa governança das aquisições** (grifamos).*

O TCU faz, ainda, a seguinte distinção entre governança e gestão das aquisições:

Não são sinônimos, embora sejam complementares e interdependentes. Governança refere-se à definição do que deve ser executado (direção), e gestão refere-se à forma como se executa. Por exemplo, diversas organizações (e.g., IBGC, GAO e OCDE) preconizam que uma boa prática de governança é estabelecer política (diretrizes) para a gestão de riscos (inclusive das aquisições). Entretanto, a implementação dessa política não é função da governança, e sim da gestão. Já o controle da gestão é função da governança, ou seja, a gestão deve ser monitorada quanto ao cumprimento das diretrizes estabelecidas e quanto aos resultados obtidos.

Dessa forma, o sucesso das ações voltadas à governança e à gestão das aquisições da Companhia depende do esforço conjunto da Presidência, das Diretorias e das coordenadorias requisitantes em prol da observância ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), dos prazos estabelecidos, da pertinência dos dados informados, do preenchimento de todos os campos da planilha e da atenção aos critérios

¹ TC 025.068/2013-0 - GRUPO I – CLASSE V – Plenário.

² Por alta administração entende-se aqueles que dirigem a organização em nível estratégico: [...] nas empresas públicas e sociedade de economia mista, seus presidentes e diretores.



Figura 1 Metodologia aplicada no processo

estabelecidos, cientes de que o PCA contribui sobremaneira para o atendimento de todas as necessidades da Companhia Docas do Ceará.

METODOLOGIA

A metodologia de elaboração do PCA envolve ações na sequência evolutiva constante na Figura 1³.

Operacionalmente, para fins de captação das informações das contratações, a CODCOL encaminhou e-mails, solicitando detalhamentos para as demandas indicadas com envolvimento da área de licitações e contratos.

A partir das informações disponibilizadas e consolidadas no Programa de Dispêndios Globais para o ano 2024 (PDG - 2024) a CODCOL promoveu, em conjunto com a CODPLA, reuniões de alinhamento e ajustes de inconsistências nos dados coletados com as áreas da Companhia e o resultado encontra-se detalhado nos anexos.

Definiu-se, ainda, que, para fins de consolidação do PCA, não seriam promovidos, inicialmente, ajustes nos parâmetros de prioridade atribuídos pelas áreas às respectivas demandas. Eventuais necessidades de revisão desses critérios serão identificadas a partir das discussões trimestrais que serão realizadas entre os envolvidos no Processo.

Oportuno registrar que, quando o quantitativo de demandas ultrapassar a capacidade operacional da CDC, a Diretora responsável poderá, mediante comunicação prévia à área requisitante, alterar a classificação do nível de prioridade das demandas, observando os impactos das contratações demandadas e a capacidade de instrução e

processamento simultâneo de procedimentos licitatórios.

DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A CODCOL encaminhará à Comissão de atualização do Regulamento Interno licitações e Contratos, sugestões para a criação de diretrizes específicas do PCA.

³ O presente modelo foi generosamente disponibilizado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, mediante protocolo 48008.000296/2023-10.

OBSERVAÇÕES FINAIS

O PCA pode vir a sofrer alteração durante o exercício em decorrência do contingenciamento de recursos financeiros, tanto no quantitativo de demandas como nos meses que estavam inicialmente previstas as contratações.

A elaboração do PCA deve ser iniciada, impreterivelmente, até o mês de maio do ano antecedente ao previsto para as contratações, de modo que os eventuais ajustes possam ser feitos a tempo de dar início às contratações a partir do mês de janeiro e, com isso, propiciar uma melhor gestão nas aquisições da CDC.

Ressaltamos que o PCA não incluiu nessa Edição o Levantamento das Necessidades de Capacitação (LNC).

Após a sua aprovação, o PCA será divulgado internamente, salientando a importância do seu cumprimento, recomendando-se a disponibilização no site da CDC para publicidade externa.

ANEXOS


ANEXO I: Visão geral de todas as contratações da CDC.

ANEXO II: Contratações por área.

ANEXO III: Calendário de licitações e contratos indicando o início das contratações.

ANEXO I – VISÃO GERAL DE TODAS AS CONTRATAÇÕES DA CDC

O anexo contempla de forma consolidada os seguintes aspectos: o quantitativo de contratações, o valor global, o valor por área, as demandas que possuem envolvimento de TI e as que contemplam prorrogação.



ANEXO II – CONTRATAÇÕES POR ÁREA

O anexo em tela contempla a relação de todas as contratações previstas para o ano de 2024, divididas por área requisitante.

II.1 Diretoria da Presidência (DIRPRE)

DIRETORIA	ÁREA	OBJETO	NATUREZA DA CONTRATAÇÃO	AÇÃO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL CONTRATUAL R\$	DATA PREVISTA
DIRPRE	AUDINT	ASSESSORIA CONTÁBIL AO CONSELHO FISCAL	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	30.630,30	07/2024
DIRPRE	AUDINT	AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	14.898,41	01/2024
DIRPRE	CODCOL	ASSINATURA ON LINE DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	10.256,00	12/2024
DIRPRE	CODCOL	SISTEMA BB PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÕES-E	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	5.000,00	12/2024
DIRPRE	GABPRE	PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU/E ELETRÔNICA	CUSTEIO	CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO	350.000,00	01/2024
DIRPRE	GABPRE	POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	15.000,00	12/2024
DIRPRE	GABPRE	GESTÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	288.000,00	11/2024
DIRPRE	CODJUR	SUPORTE LICITATÓRIO E JURÍDICO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	23.336,00	11/2024
DIRPRE	CODJUR	ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	3.375,00	03/2024
DIRPRE	CODJUR	SERVIÇOS DE INFORMATIVOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA	CUSTEIO	CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO	637,44	01/2024
DIRPRE	CODJUR	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE JURÍDICO INTEGRADO	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	60.000,00	02/2024

DIRPRE	CODJUR	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO JURÍDICO	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	1.411.981,46	04/2024
DIRPRE	CODGUA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, NOTURNA E DIURNA	CUSTEIO	CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO	7.171.748,30	06/2024
DIRPRE	CODGUA	CRACHÁS	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	10.000,00	05/2024
DIRPRE	CODGUA	UNIFORMES PARA A GUARDA - CAPACETE	CUSTEIO	CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO	4.700,00	04/2024
DIRPRE	CODGUA	UNIFORMES PARA A GUARDA - MEIA	CUSTEIO	CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO	1.500,00	04/2024
DIRPRE	CODGUA	UNIFORMES PARA A GUARDA - CALÇA, CAMISA, GOLA POLO, SUTACHE, CINTO, COLDRE, ETC.	CUSTEIO	CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO	60.000,00	09/2024
DIRPRE	CODGUA	UNIFORMES PARA A GUARDA - PONCHO TÁTICO COM CAPUZ	CUSTEIO	CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO	20.000,00	04/2024
DIRPRE	CODGUA	PISTOLA 9MM E MUNIÇÃO PARA ARMAS	INVESTIMENTO	CONTRATAÇÃO EM ANDAMENTO	195.000,00	03/2024
DIRPRE	CODGUA	TREINAMENTO GUARDA	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	25.000,00	04/2024
DIRPRE	CODGUA	VIDEOMONITORAMENTO CFTV	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	3.000.000,00	01/2024
DIRPRE	GABPRE	PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	34.500,00	12/2024
DIRPRE	GABPRE	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	60.000,00	08/2024
DIRPRE	CODGUA	CAPAS PARA COLETES	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	15.000,00	04/2024
DIRPRE	CODGUA	MANUTENÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DE COMUNICAÇÃO	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	3.700,00	05/2024
TOTAL		25 CONTRATAÇÕES			12.814.262,91	

II.2 Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária (DIEGEP)

DIRETORIA	ÁREA	OBJETO	NATUREZA DA CONTRATAÇÃO	AÇÃO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL CONTRATUAL R\$	DATA PREVISTA
DIEGEP	CODGEP	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA ÁREA OPERACIONAL	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	2.812.158,00	01/2024
DIEGEP	CODGEP	TRANSPORTE DE CONTÊINERES E CARGAS SOLTAS	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	683.020,00	02/2024
DIEGEP	CODGEP	LOCAÇÃO DE SCANNER CAMINHÃO MÓVEL PARA INSPEÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, COM OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	3.033.645,02	01/2024
DIEGEP	CODGEP	LOCAÇÃO DE SCANNER CAMINHÃO MÓVEL PARA INSPEÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, COM OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	1.011.215,01	01/2024
DIEGEP	CODINF	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS E PREDIAIS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	9.759.520,00	12/2024
DIEGEP	CODINF	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO NÁUTICA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	1.796.885,00	02/2024
DIEGEP	CODINF	MATERIAIS DOS SINAIS FIXOS E FLUTUANTES DE ACESSO - SINALIZAÇÃO NÁUTICA: CORRENTES	INVESTIMENTO	RENOVAÇÃO	245.237,00	06/2024
DIEGEP	CODINF	MATERIAIS DOS SINAIS FIXOS E FLUTUANTES DE ACESSO – SINALIZAÇÃO NÁUTICA: BATERIAS	CUSTEIO	DISPENSA	4.920,00	01/2024
DIEGEP	CODINF	MATERIAIS DOS SINAIS FIXOS E FLUTUANTES DE ACESSO – SINALIZAÇÃO NÁUTICA: LANTERNA MARÍTIMA DE LED	INVESTIMENTO	RENOVAÇÃO	36.000,00	06/2024
DIEGEP	CODINF	CERCAS DE SEGREGAÇÃO DE CARGAS	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	400.000,00	03/2024
DIEGEP	CODINF	MANUTENÇÃO DE CERCAS DE SEGREGAÇÃO DE CARGAS	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	150.000,00	04/2024

DIEGEP	CODINF	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PIER PETROLEIRO 2ª FASE	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	9.234.325,00	01/2024
DIEGEP	CODINF	PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	40.000,00	08/2024
DIEGEP	CODINF	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	400.000,00	08/2024
DIEGEP	CODINF	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CAIS COMERCIAL - 1ª ETAPA	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	20.000.000,00	03/2024
DIEGEP	CODINF	INTERVENÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO CALADO OPERACIONAL	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	895.888,00	05/2024
DIEGEP	CODINF	OBRAS E SERVIÇOS DE DERROCAGEM DO BERÇO 103	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	7.150.790,00	04/2024
DIEGEP	CODINF	PROJETO DERROCAGEM DO BERÇO 103	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	849.210,00	01/2024
DIEGEP	CODINF	ESTUDOS E PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE CALADO OPERACIONAL	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	1.174.889,00	03/2024
DIEGEP	CODINF	PROJETO RECUPERAÇÃO GERAL DOS ARMAZÉNS A3, A4 E C5	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	160.000,00	03/2024
DIEGEP	CODINF	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO NAP	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	440.000,00	03/2024
DIEGEP	CODINF	REVITALIZAÇÃO DO NAP	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	1.000.000,00	03/2024
DIEGEP	CODINF	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	100.000,00	03/2024
DIEGEP	CODINF	PROJETOS PARA O SISTEMA DE CAPTAÇÃO E REUSO DE ÁGUA PLUVIAL E ECONOMIA DE ÁGUA POTÁVEL	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	200.000,00	03/2024

DIEGEP	CODINF	PROJETO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BERÇO 105)	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	8.000.000,00	03/2024
DIEGEP	CODINF	MURO DE CONTORNO DO TMP	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	600.000,00	04/2024
DIEGEP	CODINF	BATIMETRIA ALPHA	CUSTEIO	DISPENSA	1.200.000,00	02/2024
DIEGEP	CODINF	AQUISIÇÃO DE BÓIA SINALIZAÇÃO Náutica	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	1.500.000,00	02/2024
DIEGEP	CODMAN	MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	SEM VALOR ATRIBUIDO	12/2024
DIEGEP	CODMAN	MANUTENÇÃO NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	SEM VALOR ATRIBUIDO	12/2024
DIEGEP	CODMAN	RECUPERAÇÃO SCANNERS DE BAGAGEM E PÓRTICOS DETECTORES DE METAL	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	30.000,00	06/2024
DIEGEP	CODMAN	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BALANÇAS	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	SEM VALOR ATRIBUIDO	12/2024
DIEGEP	CODMAN	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	20.628,00	01/2024
DIEGEP	CODMAN	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TELEFÔNICA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	12.377,14	06/2024
DIEGEP	CODMAN	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	23.754,00	02/2024
DIEGEP	CODMAN	MATERIAIS ELETROMECCÂNICA - SRP	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	24.193.329,49	04/2024
DIEGEP	CODMAN	APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	406.365,31	02/2024
DIEGEP	CODMAN	INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA (CENTRAL DE TELEFONIA)	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	13.200,00	02/2024

DIEGEP	CODMAN	ADEQUAÇÃO CÂMARA FRIGORÍFICA - VEGETAL	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	250.000,00		03/2024
DIEGEP	CODMAN	ADEQUAÇÃO CÂMARA FRIGORÍFICA - ANIMAL	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	350.000,00		03/2024
DIEGEP	CODMAN	GERADORES À DIESEL PARA SUBESTAÇÕES	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	1.050.000,00		09/2024
DIEGEP	CODMAN	POSTES DE ILUMINAÇÃO	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	880.000,00		10/2024
DIEGEP	CODMAN	SENSORES DE VAZÃO PARA AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	500.000,00		11/2024
DIEGEP	CODMAN	REALOCAÇÃO DO CUBÍCULO DE ENERGIA PARA PRÓXIMO AO C6	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	250.000,00		11/2024
DIEGEP	CODMAN	FIBRA ÓPTICA	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	1.259.972,68		05/2024
DIEGEP	CODMAN	DEFENSAS PORTUÁRIAS - ELASTÔMEROS: ACESSÓRIOS	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	546.480,00		03/2024
DIEGEP	CODMAN	DEFENSAS PORTUÁRIAS - ELASTÔMEROS	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	4.285.999,23		03/2024
DIEGEP	CODMAN	DEFENSAS 102 E 103	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	1.422.000,00		04/2024
DIEGEP	CODMAN	LAMPADA PARA TORRE DE ILUMINAÇÃO	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	SEM VALOR ATRIBUIDO		12/2024
DIEGEP	CODMAN	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS / CANCELAS	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	SEM VALOR ATRIBUIDO		12/2024
DIEGEP	CODMAN	VENTILAÇÃO PARA O C6 - PROJETO	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	20.000,00		08/2024
DIEGEP	CODMAN	VENTILAÇÃO PARA O C6 - EXECUÇÃO	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	150.000,00		08/2024
DIEGEP	CODTEI	IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO A INTERNET	CUSTEIO	NENHUMA AÇÃO NECESSÁRIA	40.998,18		03/2024

DIEGEP	CODTEI	IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO A INTERNET	CUSTEIO	PREGÃO	140.875,00	04/2024
DIEGEP	CODTEI	PROTEÇÃO DE REDE COM CARACTERÍSTICAS DE NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW)	CUSTEIO	NENHUMA AÇÃO NECESSÁRIA	706.400,00	03/2024
DIEGEP	CODTEI	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	25.021,92	03/2024
DIEGEP	CODTEI	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - DISPOSITIVOS PARA DATACENTER(SERVIDORES, LÂMINAS, SWITCHES SAN, DISCOS, NOBREAKS) - GARANTIA PARA DATACENTER	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	159.960,00	02/2024
DIEGEP	CODTEI	MÃO DE OBRA - INFRAESTRUTURA DE TI	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	2.132.004,04	04/2024
DIEGEP	CODTEI	MÃO DE OBRA - DESENVOLVEDORES	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	2.797.393,92	04/2024
DIEGEP	CODTEI	SISTEMA DE RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES - OCR - NOVO GATE	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	316.580,00	02/2024
DIEGEP	CODTEI	SISTEMA DE RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES - OCR - NOVO GATE (Custeio)	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	443.072,00	02/2024
DIEGEP	CODTEI	SISTEMA DE RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES - OCR	INVESTIMENTO	NENHUMA AÇÃO NECESSÁRIA	1.499.000,00	12/2024
DIEGEP	CODTEI	MANUTENÇÃO DE DATACENTER - STORAGE E TL	INVESTIMENTO	INELEGIBILIDADE	218.382,79	12/2024
DIEGEP	CODTEI	SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL - ERP	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	528.960,00	03/2024
DIEGEP	CODTEI	SERVIÇOS DE NUVEM	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	540.000,00	05/2024
DIEGEP	CODTEI	MÃO DE OBRA - SUPORTE N3	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	330.000,00	08/2024
DIEGEP	CODTEI	SOFTWARES - LICENCIAMENTO PARA DATACENTER	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	140.000,00	05/2024

DIEGEP	CODTEI	MODERNIZAÇÃO DE ATIVOS DE DATACENTER	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	2.140.266,55	06/2024
DIEGEP	CODTEI	MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	350.000,00	08/2024
DIEGEP	CODTEI	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DO SITE	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	50.000,00	09/2024
DIEGEP	CODTEI	ATIVOS DE REDE E INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	438.043,32	09/2024
DIEGEP	CODGEP	MÃO DE OBRA PORTUÁRIA AVULSA - OGMO	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	2.735.616,00	12/2024
DIEGEP	CODMAN	ENERGIA ELÉTRICA - PORTO - UC 1215617	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	5.893.616,12	12/2024
DIEGEP	CODMAN	ENERGIA ELÉTRICA - CONTEINER - UC 9004620	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	3.037.968,79	12/2024
DIEGEP	CODMAN	ENERGIA ELÉTRICA - TMP - UC 9009067	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	279.722,20	12/2024
DIEGEP	CODMAN	ENERGIA ELÉTRICA - CASA DE BOMBAS - UC 102286	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	13.908,36	12/2024
TOTAL	76 CONTRATAÇÕES				25.127.789,20	

II.3 Diretoria de Administração e Finanças (DIAFIN)

DIRETORIA	ÁREA	OBJETO	NATUREZA DA CONTRATAÇÃO	AÇÃO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL CONTRATUAL R\$	DATA PREVISTA
DIAFIN	CODFIN	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FISCAL	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	48.918,00	01/2024
DIAFIN	CODFIN	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	CUSTEIO	DISPENSA	4.500,00	02/2024

DIAFIN	CODREH	PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	2.338.924,42	06/2024
DIAFIN	CODREH	PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	18.672,01	06/2024
DIAFIN	CODREH	VALE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	1.725.386,40	09/2024
DIAFIN	CODREH	VALE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	SEM VALOR ATRIBUIDO	09/2024
DIAFIN	CODREH	VALE TRANSPORTE	CUSTEIO	INEXIGIBILIDADE	34.121,88	09/2024
DIAFIN	CODREH	SEGURO DE VIDA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	164.597,28	01/2024
DIAFIN	CODREH	PLANO FUNERÁRIO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	10.956,00	05/2024
DIAFIN	CODREH	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	30.782,53	01/2024
DIAFIN	CODREH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTEGRAR O PONTO ELETRÔNICO E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	6.108,00	01/2024
DIAFIN	CODREH	TRIAGEM, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE APRENDIZES	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	89.265,00	02/2024
DIAFIN	CODREH	OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	11.540,38	06/2024
DIAFIN	COADMI	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	21.513,80	09/2024
DIAFIN	COADMI	BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	8.159,90	04/2024
DIAFIN	COADMI	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	4.076,42	02/2024
DIAFIN	COADMI	AVALIAÇÃO E TESTE DE RECUPERABILIDADE DE ATIVOS (IMPAIRMENT)	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	77.978,77	04/2024

DIAFIN	COADMI	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ZELADORIA, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, PORTARIA E MOTORISTA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	4.271.564,60	01/2024
DIAFIN	COADMI	SEGURO D&O	CUSTEIO	PREGÃO	SEM VALOR ATRIBUIDO	11/2024
DIAFIN	COADMI	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE ACIDENTES PESSOAIS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	291.999,96	03/2024
DIAFIN	COADMI	COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	116.869,50	06/2024
DIAFIN	COADMI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	192.486,29	02/2024
DIAFIN	COADMI	FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS VIA CARTÃO ELETRÔNICO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	73.331,04	02/2024
DIAFIN	COADMI	ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	14.932,00	02/2024
DIAFIN	COADMI	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ITENS DIVERSOS DE CONSUMO	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	60.000,00	05/2024
DIAFIN	COADMI	PAPEL FORMATO A4 EXTRA BRANCO	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	38.829,00	12/2024
DIAFIN	COADMI	TELEFONIA MÓVEL E FIXA	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	50.000,00	05/2024
DIAFIN	COADMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS E REVERSÍVEIS	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	500.000,00	05/2024
DIAFIN	COADMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	2.400,00	11/2024
DIAFIN	COADMI	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	INVESTIMENTO	NOVA CONTRATAÇÃO	300.000,00	11/2024
DIAFIN	COADMI	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	1.030,06	02/2024

DIAFIN	CODREH	ESTAGIÁRIOS	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	374.218,00	06/2024
DIAFIN	COADMI	ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	994.652,00	11/2024
TOTAL	29 CONTRATAÇÕES				7.741.412,41	

II.4 Diretoria Comercial (DIRCOM)

DIRETORIA	ÁREA	OBJETO	NATUREZA DA AQUISIÇÃO	AÇÃO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL CONTRATUAL R\$	DATA PREVISTA
DIRCOM	CODSMS	SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OPERACIONAL - ASO E PCMSO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	6.800,00	12/2024
DIRCOM	CODSMS	SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OPERACIONAL - ASO E PCMSO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	7.304,57	12/2024
DIRCOM	CODSMS	EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA EMPREGADOS DA CDC	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	38.593,03	08/2024
DIRCOM	CODSMS	TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	109.920,00	08/2024
DIRCOM	CODSMS	TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	118.076,21	08/2024
DIRCOM	CODSMS	MONITORAMENTO AMBIENTAL	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	352.001,91	10/2024
DIRCOM	CODSMS	CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	79.200,00	10/2024
DIRCOM	CODSMS	CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	85.076,74	10/2024
DIRCOM	CODSMS	QUALIDADE DA ÁGUA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	28.358,91	12/2024
DIRCOM	CODSMS	INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA E TROCA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	31.151,84	05/2024

DIRCOM	CODSMS	SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	14.931,40	12/2024
DIRCOM	CODSMS	LICENÇA E MANUTENÇÃO E-SOCIAL SST	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	5.400,00	04/2024
DIRCOM	CODSMS	LICENÇA E MANUTENÇÃO E-SOCIAL SST	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	5.800,69	04/2024
DIRCOM	CODSMS	EXAMES LABORATORIAIS, ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	2.585,00	12/2024
DIRCOM	CODSMS	EXAMES LABORATORIAIS, ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	2.776,81	11/2024
DIRCOM	CODSMS	TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	40.637,02	10/2024
DIRCOM	CODSMS	TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA	CUSTEIO	RENOVAÇÃO	43.652,34	10/2024
DIRCOM	CODSMS	MEDIÇÕES DE AGENTES AMBIENTAIS-RUÍDO, GASES, PARCTICULADOS, TEMPERATURA	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	20.000,00	10/2024
DIRCOM	CODSMS	AUDITORIA AMBIENTAL	CUSTEIO	NOVA CONTRATAÇÃO	10.878,86	07/2024
DIRCOM	CODSMS	SINALIZAÇÃO VERTICAL	INVESTIMENTO	RENOVAÇÃO	209.144,33	07/2024
TOTAL	20 CONTRATAÇÕES				1.212.289,66	

II.5 Totalização por Diretoria

Diretoria	Quantidade	Valor Total
Presidência (DIRPRE)	25	12.814.262,91
Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária (DIEGEP)	76	25.127.789,20
Diretoria de Administração e Finanças(DIAFIN)	29	7.741.412,41
Diretoria Comercial (DIRCOM)	20	1.212.289,66
TOTAL	150	46.895.754,18

ANEXO III – CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS INDICANDO O INÍCIO DAS CONTRATAÇÕES

O presente anexo mostra a distribuição das contratações por mês no ano, considerando a data da assinatura do contrato. O calendário de início dos contratos permite a melhor eficiência e eficácia da alocação dos recursos, permitindo o cumprimento dos prazos demandados.

